JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019
PROVINSI BANTEN

NO	URAIAN	WAKTU PELAKSANAAN																																						KETERANGAN
		Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September				Oktober				November				Desember				
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
A.	**REVISI RPJMD 2017-2022**																																								
1	Penyusunan Dokumen Rancangan Awal Revisi RPJMD (7-10 Januari)																																								
2	Penyampaian Dokumen Rancangan Awal Revisi RPJMD ke KDH (11 Januari)																																								
3	Penyampaian Dokumen Rancangan Awal Revisi RPJMD ke (14 Januari)																																								
4	MoU Kesepakatan Rancangan Awal RPJMD dengan DPRD (16 Januari)																																								
5	Konsultasi Rancangan Awal Revisi RPJMD dengan Kemendagri (18 Januari)																																								
6	Penyusunan rancangan awal Revisi Renstra OPD (11-18 Januari																																								
7	PENYIAPAN SURAT EDARAN KDH (21 Januari)																																								
8	**PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMD (22 - 31 januari)**																																								
9	Penyampaian rancangan renstra SKPD Revisi (23 - 31 Januari)																																								
10	Verifikasi rancangan Restra SKPD (1-8 februari)																																								
11	Konsultasi Rancangan Revisi RPJMD dengan Kemendagri (6 ferbruari)																																								
12	**MUSRENBANG RPJMD**																																								
13	Penyiapan data dan kegiatan (11 Februari)																																								
14	Pelaksanaan musrenbang RPJMD (13 Februari)																																								
15	Perumusan hasil musrenbang RPJMD (14 - 20 Februari)																																								
16	Penyampaian Rancangan Perda Revisi RPJMD ke DPRD (21 Februari)																																								
17	Pembahasan Rancangan Revisi RPJMD dengan DPRD (22 -26 Februari)																																								
18	Berita Acara Kesepakatan Eksekutif dan Legislatif (27 Februari)																																								
19	Penyampaian Surat Gubernur kepada Kemendagri (Minggu ke-1 Maret) mengenai Permohonan Evaluasi Revisi Rancangan Perda RPJMD (28 Februari)																																								
20	Pembahasan Evaluasi RPJMD Revisi di Kemendagri (4 maret 2019																																								
21	**PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RPJMD**																																								
22	Perumusan rancangan akhir RPJMD (5 - 9Maret)																																								
23	Pembahasan rancangan akhir RPJMD dengan SKPD dan Kepala daerah (11 Maret)																																								
24	Penyusunan Rancanga Akhir Revisi Renstra OPD (12-16 Maret)																																								
25	Penyampaian rancangan akhir RPJMD untuk persetujuan Kepala daerah (19 Maret)																																								
26	**PENETAPAN PERDA RPJMD**																																								
27	Penyampaian rancangan perda tentang RPJMD kepada DPRD (20 Maret)																																								
28	Pembahasan rancangan perda tentang RPJMD bersama DPRD (21 - 25 Maret)																																								
29	Persetujuan bersama perda tentang RPJMD oleh DPRD dan Kepala daerah DPRD dan Kepala daerah (2 April)																																								

NO	URAIAN	WAKTU PELAKSANAAN																																						KETERANGAN
		Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September				Oktober				November				Desember				
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
30	Evaluasi Rancangan Akhir Perda RPJMD hasil persetujuan Bersama (3-6 April)																																															
31	**Penyampaian peraturan daerah tentang RPJMD provinsi kepada Menteri Dalam Negeri (9 April)**																																															
B.	**PENYUSUNAN RKPD S.D APBD TAHUN 2020**																																														
1	Rapat Pembahasan Penyusunan Rancangan Awal RKPD 2020 (11 Januari)																																														
2	Penyampaian Surat Edaran Seketaris daerah tentang jadwal Penyusuna RENJA OPD dan pelaksanaan Forum Renja OPD (12 Januari)																																														
3	Penyusunan Rancangan Awal RKPD 14 – 22 Januari)																																														
4	Sosialiasai Juknis Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 2020 dengan Apliksi SIMRAL (18 Januari)																																														
5	Penyusunan Rancangan Renja OPD 2020 (21 Januari – 8 Feb)																																														
6	Penyelenggaraan Forum OPD 2019 (11 -28 Februari)																																														
7	Pokok-pokok Pikiran DPRD (Sesuai dengan Jadwal Forum Renja OPD)																																														
8	Penyusunan Rancangan RKPD 2019 (1 – 30 Maret																																														
9	Pengisian Usulan DAK dan APBN																																														
10	RAKORTEK BAPPENAS (Jadwal Menyesuaikan Akhir Bulan Feb-awal Maret)																																														
11	Rakorbid/Rakortek Bappeda (Pembahasan Tematik Pembangunan 2020) (22-28 Feb)																																														
12	Verifikasi Ranc angan Renja OPD dan Input DRPK 2020 dengan Aplikasi SIMRAL (1 Maret -20 Maret) Jadwal terlampir																																														
13	Verifikasi Usulan DAK dan APBD (Sebelum RAKORTEK BAPPENAS)(1 – 20 maret)																																														
14	Musrenbang Kab/Kota (13 Maret – 4 April)																																														
15	Musrenbang RKPD 2020 Provinsi Banten (10 – 11 April)																																														
16	Penyusunan Rancangan Akhir RKPD 2020 (12 – 30 April)																																														
17	fasilitasi Evaluasi Rancangan Akhir RKPD Tahun 2020 dengan Dirjen Bangda Kemendagri (25 April)																																														
18	Musrenbangnas RKP 2020 (Jadwal Menyesuaikan)																																														
19	penyusunan Dokumen RENJA Final OPD Tahun 2020 (2 – 16 Mei)																																														
20	Verifikasi Matrik RENJA Final OPD dengan Aplikasi SIMRAL (17 – 24 Mei)																																														
21	Penyempurnaan RKPD Final Tahun 2020 (27-31 April)																																														
22	Penetapan Pergub RKPD 2020 (31 Mei)																																														
23	Penyusunan Rancangan KUA-PPAS 2020 3 – 7 Juni)																																														
24	Penyampaian Rancangan KUA-PPAS 2020 Kepada KDH (10 Juni)																																														
25	Penyusunan RKPD Perubahan 2019, KUA PPAS perubahan 2019 dan RKA Perubahan 2019 (1 juni - 15 september)																																														
26	Pembahasan KUA-PPAS 2020 (12 – 16 Agustus)																																														
27	Pembahasan KUA-PPAS 2020 dengan Badan Anggaran DPRD (19 Agustus – 5 september)																																														
28	Kesepakatan KUA-PPAS 2020 Antara TAPD dan DPRD (5 September)																																														

NO	URAIAN	WAKTU PELAKSANAAN																																		KETERANGAN
		Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September				Oktober				November				Desember				
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
29	Penyiapan Surat Edaran tentang pedoman Penyusunan RKA OPD Tahun 2020 (6 September)																																															
30	Sosialisasi Penyusunan RKA TA. 2020 (6 September)																																															
31	Verifikasi / Penelitian RKA OPD TA. 2019 (9 – 18 September)																																															
32	Penyampaian Nota keuangan Raperda APBD 2020 (19 September)																																															
33	Pandangan Fraksi dan Jawabana Pandangan Fraksi terhadap Raperda APBD 2020 (20 - 24 September)																																															
34	Pembahasan RAPERDA APBD TA. 2020 terhadap Pandangan fraksi (25- 30 September)																																															
35	Penyesuaian dan Perbaikan RKA TA. 2020 Hasil Pembahasan RAPERDA (1 – 5 Oktober)																																															
36	Persetujuan Bersama Rancangan PERDA APBD TA. 2020 (7 Oktober)																																															
37	Evaluasi Kemendagri ttg Ranc PERDA APBD 2019 (9-28 Oktober)																																															
38	Pembahasan hasil Evaluasi Kemendagri ttg Ranc PERDA APBD 2020 (29 - 31 Oktober)																																															
39	Penyampaian hasil Pembahasan Evaluasi Kemendagri ttg Ranc PERDA APBD 2020 (1 Oktober)																																															
40	Penetapan PERDA APBD dan PERGUB Penjabaran APBD TA. 2020 (2 November)																																															
41	Proses Pengesahan DPA TA. 2019 (4 – 8 November)																																															
42	Pembahasan Bantuan keuangan Dengan Kabupaten/Kota TA. 2019 (4-7 Desember																																															
43	Konsultasi Publik RKPD Tahun 2020 (19 Desember)																																															
C.	**PENYUSUNAN RKPD S.D APBD PERUBAHAN 2019**																																															
1	Penyusunan Ranc Awal Perubahan RKPD 2019 (3-7 Juni)																																															
2	Penyusunan Ranc RENJA Perubahan 2019 (10-14 Juni)																																															
3	Penyusunan Ranc Perubahan RKPD 2019 dan Verifikasi RENJA Perubahan OPD dengan Aplikasi SIMRAL (13-21 Juni)																																															
4	Pembahasan Rancangan RKPD Perubahan Tahun 2019 (24-25 Juni)																																															
5	Penyusunan Ranc Akhir Perubahan RKPD 2019 (26-29 Juni)																																															
6	Penetapan Pergub Perubahan RKPD 2019 (1 Juli)																																															
7	Verifikasi Akhir Perubahan Renja Final OPD 2019 (2 – 5 Juli)																																															
8	Penyusunan KUAP-PPAS Perubahan TA. 2019 (6 – 10 Juli)																																															
9	Penyampaian Ranc KUA-PPAS Perubahan 2019 (11 Juli) kepada KDH																																															
10	Penyampaian Ranc KUA-PPAS Perubahan 2019 (12 Juli) kepada DPRD																																															
11	Pembahasan Ranc KUA-PPAS Perubahan 2019 antara TAPD dan Badan Anggaran (15-19 Juli)																																															
12	Kesepakatan Ranc KUA-PPAS Perubahan 2018 (22 Juli)																																															
13	Verifikasi RKA Perubahan 2019 (23-29 Juli)																																															
14	Penyampaian Nota Keuangan Ranc PERDA APBD Perubahan 2019 (30 Agustus)																																															

NO	URAIAN	WAKTU PELAKSANAAN																																						KETERANGAN
		Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September				Oktober				November				Desember				
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
15	Pembahasan Ranc PERDA APBD 2019Perubahan terhadap pandangan Fraksi dan jawaban Frkasi (1-5 Agustus)																													■																
16	Perbaikan RKA Hasil Pembahasan Raperda APBD-P 2019 (6 – 10 Agustus)																														■															
17	Persetujuan bersama RAPERDA APBD Perubahan 2019 (12 Agustus)																															■														
18	Evaluasi Kemendagri ttg Ranc PERDA APBD Perubahan 2019 (14 Agustus -3 September)																															■	■	■												
19	Pembahasan hasil Evaluasi Kemendagri ttg Ranc PERDA APBD Perubahan 2019 (4-5 September)																																	■												
20	Perbaikan RKA –P TA. 2019 Hasil Evaluasi kemendagri (5-6 September)																																	■												
21	Penyampaian hasil Pembahasan Evaluasi Kemendagri ttg Ranc PERDA APBD Perubahan 2019 ke DPRD (9 September)																																	■	■											
22	Penetapan PERDA APBD Perubahan 2019 (10 September)																																		■											